

Rapport de Projet : CineStack

1. Synthese (Executive Summary)

Le projet CineStack a consiste en la conception et le deploiement d'une application web full-stack dediee a la gestion de catalogues cinematographiques et aux critiques de films. En l'espace de trois jours intenses de developpement, l'equipe a reussi a livrer une solution robuste integrant un backend Spring Boot securise et un frontend React moderne.

2. Objectifs Atteints

- API REST fonctionnelle : Gestion complete des films, genres et critiques.
- Securite renforcee : Implementation de l'authentification et de l'autorisation via JWT.
- Interface Utilisateur (UI) : Creation d'un dashboard administrateur reactif avec React.
- Conteneurisation : Orchestration complete via Docker Compose.

3. Methodologie

Nous avons adopte une approche Agile de type Scrum compresse, privilegiant :

- Developpement pilote par les composants.
- Integration Continue : Tests unitaires reguliers.
- Architecture n-tiers : Utilisation des patterns Repository, Service et DTO.

4. Analyse des Ecart

- Budget : Les couts operationnels sont restes a moins de 5% de l'estimation initiale.
- Delais : Le deploiement a ete realise 2 jours avant l'echecance theorique.
- Perimetre (Scope) : Toutes les fonctionnalites prevues ont ete livrees avec succes.

5. Defis et Solutions

Defi : Synchronisation complexe des etats de securite entre backend et frontend.

Solution : Mise en place d'un AuthContext cote frontend pour centraliser la gestion JWT.

Defi : Filtrage dynamique des films.

Solution : Utilisation des Spring Data JPA Specifications.

6. Recommandations

1. Extension des Tests : Augmenter la couverture des tests frontend.
2. Mise en cache : Implementer Redis pour les requetes frequentes.
3. CI/CD : Automatiser le pipeline de deploiement vers un environnement de staging.